

Seminar: Projektmanagement in kunststoff- verarbeitenden Unternehmen Erfolgsfaktoren in der Praxis

Untersuchungen weisen auf, dass nahezu die Hälfte der Projekte in deutschen Unternehmen erfolglos bleiben bzw. gar nicht beendet werden. Ursachen sind unklare Anforderungen und Ziele, fehlende Ressourcen zum Projektstart, unzureichende Planung, Mangel an qualifizierten Mitarbeitern, Kompetenzstreitigkeiten bzw. Bereichsegoismen und mangelhafte Kommunikation (GPM, Deutsche Gesellschaft für Projekt-Management).

Der Erfolg von Projekten in der Praxis ist vom Zusammenspiel von zwei Ebenen abhängig: Erstens dem Einsatz von Projektmanagement-Werkzeugen wie ein klar definierter Projektauftrag, Projekt-Ablauf-Pläne, Meilensteine, Arbeitspakete, Ressourcensteuerung und Projektcontrolling. Zur zweiten Ebene der weichen Faktoren gehören gute Kommunikation, ein funktionierendes Projektteam, motivierte Mitarbeit am Projekt, mikropolitische Unterstützung, konstruktive Konfliktlösung und ein intaktes Rollenverständnis von Projektleitern. In der Veranstaltung werden die kritischen Erfolgsfaktoren von Projekten erarbeitet und praktische Instrumente des Projektmanagements vorgestellt und eingeübt.

Ihr Nutzen

- Projekte aufsetzen und professionell durchführen/begleiten können
- mit Schwierigkeiten und Stolpersteinen umgehen können

Zielgruppe

- Mitarbeiter in kunststoffverarbeitenden Unternehmen

Ort und Termin

- Frankfurt am Main
16.11.2011
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
(Seminarnummer: 4006111116)

Ihre Investition

je Seminar und Teilnehmer

EUR 495,- zzgl. MwSt. für Mitglieder der GKV-Trägerverbände

Endpreis inkl. 19% MwSt. EUR 589,05

EUR 545,- zzgl. MwSt. für Nichtmitglieder

Endpreis inkl. 19% MwSt. EUR 648,55

Im Preis sind Erfrischungsgetränke, Mittagessen und umfangreiche Teilnehmerunterlagen enthalten.

Seminarinhalt

- Projektdefinition, klare Projektaufträge
- Projektziele und Teilziele
- Projektablauf, Ressourcenplanung, Projektorganisation
- Meilensteine und Arbeitspakete
- Rolle und Aufgaben von Projektleitern
- Projektteam: Zusammensetzung und Spielregeln
- Information und Kommunikation im Projekt
- Konflikte konstruktiv lösen

Methoden

Die Themen werden praxisorientiert erarbeitet. Die Teilnehmer sind aufgefordert, ihre persönlichen Praxisfragestellungen aus ihrer aktuellen Projektarbeit in das Seminar mit einzubringen.

Referent

Dr. Tobias Büser ist seit fast 10 Jahren als Unternehmensberater, Trainer und Coach tätig. Die Dr. Büser Management Akademie (www.bueser-akademie.de) ist spezialisiert auf Trainings und Trainingsprogramme mit engem Praxisbezug im Themenkreis Führung und Projektmanagement. Dr. Büser ist Autor von vielen Veröffentlichungen im Bereich Führung und Training und lehrt neben seiner Praxisberatung regelmäßig an Hochschulen und Business Schools.



Gesamtverband
Kunststoffverarbeitende
Industrie e. V.

GKV – SEMINARE

Anmeldung

per Fax: +49 (0) 69 – 27 10 77 – 10

per Mail: info@avk-tv.de

Info-Telefon: +49 (0) 69 – 27 10 77 - 0

Ja, ich möchte teilnehmen:

Seminartermin und -titel: _____

oder Seminarnummer: _____

(s. unter Orte und Termine)

Wir sind Mitglied in einem der GKV-Trägerverbände, und zwar bei:

AVK

pro-K

IK

TecPart

Titel, Name, Vorname

Firma / Institution

Abteilung / Funktion

Straße / Postfach

PLZ, Ort

Telefon, Telefax

E-Mail

Organisation und Verantwortung der Veranstaltung:

AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V. • AVK-TV GmbH

Am Hauptbahnhof 10 • 60329 Frankfurt am Main

Tel. +49 (0) 69 – 27 10 77 – 0 • Mail info@avk-tv.de • www.avk-tv.de